
    

 

 

 

 

  

Prot.   966/B32                                                                            San Giovanni La Punta, 22/03/2016 

 

All’Albo Pretorio on-line della scuola  

Al Sito web del Comune di San Giovanni la Punta (CT)  

Al sito web della scuola  

A tutte le scuole della Provincia di Catania  

 

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE finale del Progetto PON ASSE II “Qualità degli ambienti 

scolastici”, Obiettivo C “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza 

degli edifici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle 

finalizzate alla qualità della vita degli studenti”. 

 

COMUNICAZIONE CHIUSURA ATTIVITÀ PROGETTUALI PON ASSE II 
 

Nell’anno scolastico 2010-2011 l’ex I.C. “E. Fermi” di San Giovanni La Punta (CT) ha avviato la 

partecipazione al Progetto di cui all’oggetto. 

Dal 1° settembre 2013, a seguito dell’aggregazione dell’ex I.C. “E. Fermi” all’I.C. “G. Falcone”  di San 

Giovanni La Punta (CT), con decreto assessoriale 8/gab del 5 marzo 2013 dell’Assessorato dell’Istruzione e 

della formazione Professionale della Regione Sicilia riguardante il piano di dimensionamento adottato per l’a.s. 

2013/14, il progetto è stato preso in carico dall’amministrazione dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di San 

Giovanni La Punta. Le azioni finanziate con i fondi PON FESR ASSE II “Qualità degli Ambienti Scolastici”, 

Avviso Congiunto prot. A00DGAI/7667 del 15/06/2010, hanno previsto l’avvio delle seguenti azioni: 

Codice Obiettivo Edificio di destinazione Importo Speso 
C-1-2010-

7860 

C- Migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani. 

1- Interventi per il risparmio energetico 

Plesso “E. Fermi” € 125.771,29 

C-4-2010-

5688 

C-Migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani 

4- Interventi per garantire l’accessibilità 

a tutti gli Istituti scolastici 

Plesso “E. Fermi” € 135.154,36 

Le attività progettuali amministrativo-contabili programmate si sono concluse entro  il 31/12/2015, nel pieno 

rispetto dei termini stabiliti dal MIUR con le seguenti fasi: 

• In data 27/02/2013 la Stazione Appaltante, il Dirigente Scolastico R.U.P Prof.ssa Giuseppina Montella 

della precedente amministrazione scolastica, con contratto prot. n. 1058/A22B del 27/02/2015 affidava 

all’Ing. Ferdinando M. Garilli, l’incarico di supporto al R.U.P.; 

• In data 29/04/2014, la Stazione Appaltante, il Dirigente Scolastico R.U.P. Prof.ssa Concetta Matassa, 

con contratto prot. 2053/B32 del 29/04/2014, affidava i servizi di progettazione di ingegneria ed 

architettura, direzione dei lavori e sicurezza all’Arch. Angelo Spina, a seguito di aggiudicazione 

definitiva di gara avvenuta in data 29/08/2013 ed effettuata dal Dirigente Scolastico R.U.P Prof.ssa 

Giuseppina Montella della precedente amministrazione scolastica con decreto n. 3916 del 29/08/2013. 

• In data 15/11/2014, la Stazione Appaltante pubblicava il bando, prot. n. 4687/B32 del 12/11/2014, 

approvato con determinazione del Dirigente Scolastico del 12/11/2014, R.U.P., Prof.ssa Concetta 

Matassa. La gara veniva espletata mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, da cui 

risultava vincitrice la Ditta I.G.C. di Capizzi Giuseppe, sita in via P. Nenni, in Maletto (CT), per 
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l’importo complessivo di € 169.199,51, al netto del ribasso del 36,042% comprensivo degli oneri della 

sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso. La gara veniva aggiudicata con determinazione del 

Dirigente Scolastico R.U.P. Prof.ssa Concetta Matassa Prot. 1948/B32  del  23/04/2015. 

 
Il quadro economico delle opere da realizzare, dopo l’aggiudicazione definitiva  è risultato il 

seguente:

 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
C-1 Interventi per il risparmio energetico 
Nel progetto iniziale si prevedevano i seguenti interventi: 

� Isolamento termico a cappotto delle pareti esterne dell’ala vecchia del Plesso “E. Fermi” (esclusa la 

palestra); 

� Sostituzione n. 1 infisso esterno; 

� Sostituzione di alcuni infissi interni. 



    

 

 

 

 

Gli interventi effettivamente realizzati sono stati conformi alle previsioni del progetto. Sono stati, altresì e senza 

operare nessuna variante, sostituiti i pluviali che, nel frattempo si erano deteriorati, ad eccezione dell’infisso 

esterno che è stato realizzato per esigenze sopraggiunte all’interno dell’edificio. 

 

C-4 Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
Nel progetto iniziale si prevedevano i seguenti interventi: 

� Realizzazione di n. 1 scivola esterna per l’accesso al Plesso “E. Fermi” e al fine di agevolare le 

operazioni di evacuazione in caso di emergenza per i soggetti in carrozzina e in difficoltà motoria; 

� Realizzazione di n. 1 scivola interna al Plesso “E. Fermi”  per l’accesso dal piano inferiore, ove è 

ubicata la palestra, al piano superiore, ove sono ubicate le aule e i laboratori, al fine di agevolare le 

operazioni di evacuazione in caso di emergenza per i soggetti in carrozzina e in difficoltà motoria; 

� Realizzazione di n. 1 ascensore, al fine di agevolare l’ingresso al plesso dei disabili in carrozzina e dei 

soggetti in difficoltà motoria; 

� Montaggio di n. 1 servo-scala per l’accesso dal pianterreno al primo piano ala laboratorio musicale. 

Gli interventi effettivamente realizzati sono stati conformi alle previsioni del progetto.  

 
CONTRATTO D’APPALTO 
Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 29/05/2015, repertorio n. 1/2015, registrato presso l’Ufficio 

Territoriale di Acireale in data 22/06/2015 Serie 1T numero 1567; 

 
CAUZIONE 
La Ditta I.G.C. S.r.l. del Geom. Giuseppe Capizzi, aggiudicataria dell’appalto, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 

n. 163/2006, ha versato a titolo di cauzione definitiva la somma di € 44.065,00, mediante garanzia fideiussoria 

assicurativa, atto di garanzia n. 2016331 emesso in data 26/05/2015 dalla Società UnionCoopFIDI soc. coop. 

per azioni. 

 
CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI 
Con verbale del  08/06/2015 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori, stante l’urgenza di 

esecuzione degli stessi . 

 
CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI  
I lavori come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 23/10/2015   con un tempo contrattuale 

definito di giorni  150 ed ultimazione prevista per il giorno 26/10/2015 

 
SVOLGIMENTO DEI LAVORI 
L’esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di 

impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
L’ultimazione dei lavori, come riportato dall’apposito verbale, è avvenuta in data 23/10/2015 con assegnazione 

di ulteriori giorni 30 per ultimazione lavori di dettaglio, di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti 

sull’uso e la funzionalità dell’opera. 

 

STATO FINALE DEI LAVORI 
In data 18/11/2015  è stato redatto lo stato finale dei lavori.  

 

CESSIONI DEI CREDITI 
Alla data del presente atto non è pervenuta alla  Stazione Appaltante alcuna comunicazione o notifica da cui 

risulti che l’impresa abbia ceduto l’importo dei crediti. 

 

CONSIDERAZIONI 
In merito all’esecuzione dei lavori previsti dal contratto non si rilevano situazioni degne di segnalazione e/o 

rilievo. 

San Giovanni La Punta, 22/03/2016 

 

   Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Concetta Matassa 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 


